

BBG/FWG · Kirchweg 15 · 21614 Buxtehude

Hansestadt Buxtehude
Frau Bürgermeisterin Oldenburg-Schmidt
Bahnhofstr.7
21614 Buxtehude

Buxtehude 11.11.2024

Antrag: Änderung der Bauabschnitte des IGS Außengeländes

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Oldenburg-Schmidt,

Die BBG/FWG beantragt, dass der ursprünglich 3. Bauabschnitt des Außengeländes der IGS, dem ursprünglich 2. Bauabschnitt vorgezogen wird.

Hintergrund: Aufgrund der Verzögerungen der Hallenerweiterung/-Sanierung Campus Süd besteht derzeit die Notwendigkeit die Bestandshalle am Standort der IGS als Ausweichhalle für den Campus Süd aufrecht zu erhalten. Die Realisierung der ursprünglichen Planung des Außengeländes der IGS/ Sporthalle Nord (siehe Präsentation des 24. Sitzung des Ausschusses für Bau- und Grundstücksmanagement S. 19.) ist somit nur mit einer enormen zeitlichen Verzögerung zu realisieren.

Aus diesem Grund beantragt die BBG/FWG, den Vorschlag der Verwaltung vom 12.09.2024 den Bauabschnitt 3. vor dem Bauabschnitt 2 in Planung und Bau/ Realisierung zu geben (vgl. S. 22) und hierfür die in den Haushalt eingestellten Mittel entsprechend freizugeben um die Planung und entsprechend die Bauaufträge zu erteilen.

Die BBG/ FWG bittet im Rahmen der Durchführung darum rechtzeitig für die Zeit der Baumaßnahmen im Bereich des 3. Bauabschnitts (Pausenhof IGS) mit der Schule eine entsprechende Ausgleichsfläche für den Pausenhof zu finden, insbesondere da davon ausgegangen werden kann, dass die bestehende Rasensportfläche im Bauabschnitt 2. in Zeiten von häufigen und/ oder starken Niederschlägen nicht komplett eingebunden werden kann.

Der Antrag möge im entsprechenden Fachausschuss, gemäß der Zuordnung der Verwaltung beraten und anschließend im Rat abschließend abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Mewes